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Referat A (im Hause)

BM 305.23: Baumaßnahme K305 Ortsdurchfahrt Hasbergen, Bauzeit bis Ende 2024

Aufgrund der anhaltenden ungewöhnlich hohen Niederschläge in den vergangenen Monaten verzögert sich die Fertigstellung der Baumaßnahme in der Ortsdurchfahrt Hasbergen weiter.

Nachdem an der Baumaßnahme schon von Oktober bis Mitte März aufgrund der Niederschläge nahezu keine Fortschritte erzielt werden konnten, wurden die Arbeiten auch im März und Anfang April weiterhin enorm durch Niederschläge eingebremst.
 
[bookmark: _GoBack]Zwar sind die Niederschläge in den letzten Tagen endlich weniger geworden, jedoch ist der Baugrund so stark wassergesättigt, dass es zu anhaltenden Problemen im Bereich des Kanalbaus kommt. So ist es unter anderem notwendig, in der gesamten Baustrecke eine aufwändige Wasserhaltung zu installieren um den Kanal und weitere Versorgungsleitungen überhaupt erneuern zu können.

Weiterhin wurden zahlreiche Versorgungsleitungen vorgefunden deren Lage mit dem neu zu verlegenden Regenkanal kollidiert. Hier müssen noch mehr Anpassungen vorgenommen werden als im Vorfeld abzusehen war. Dies kann auch immer nur taktweise und im Wechsel mit dem Kanalbau erfolgen, da hier Abhängigkeiten in der Trassenführung bestehen. 

Dies führt in der Summe dazu, dass die Arbeiten des ersten Bauabschnitts vom(Kreisverkehr am Naturbad bis zur Schulstraße erst gegen Jahresende 2024 abgeschlossen werden können. 
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